Sprint Retrospective

Sprint: [Versionamento]

O que funcionou bem:

- O controle de versionamento com Git/GitHub foi realizado de forma correta.
- A tarefa foi concluída dentro do prazo estabelecido.

O que não funcionou bem:

- Houve dificuldades iniciais na configuração do repositório remoto.
- Alguns conflitos de merge ocorreram ao integrar as branchs.

Sugestões de melhoria:

- Melhorar o planejamento para evitar conflitos de merge.
- Revisar o Sprint Planning para estimativas de esforço mais precisas.
- Explorar mais recursos do Git, como pull requests e revisão de código.